

## แผนการดำเนินงานการบริหารฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
ตุลาคม 2562	1) ทบทวน วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมระดับโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรอบอาเซียน ทวิภาคี พหุภาคี) และรายงานการพิจารณาทำที่ รายงานการไปราชการต่างประเทศ Intervention ข้อเสนอในที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลด้านต่างประเทศที่กลั่นกรอง วิเคราะห์ และอัปเดตตามสถานการณ์แล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตารางวิเคราะห์ SWOT</li> </ul>	
	2) ทบทวน วิเคราะห์ข้อดีและโอกาสพัฒนาของฐานข้อมูลรายงานด้านต่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูล			
พฤศจิกายน 2562	1) วางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow Chart)</li> <li>● แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Timeline</li> <li>● รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน</li> </ul>	
	2) ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2562			
	3) เตรียมข้อมูลและข้อเสนอในที่ประชุมสรุป. ในวาระการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด			
ธันวาคม 2562	1) เตรียมข้อมูลและข้อเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศกรมอนามัยเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ข้อมูลและข้อเสนอในที่ประชุมฯ</li> <li>● สรุปแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ</li> <li>● มาตรการในการคัดกรองข้อมูลด้านต่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ</li> <li>● ภาพประกอบการประชุมฯ</li> </ul>	
	2) จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลด้านต่างประเทศ			
	3) กำหนดมาตรการในการคัดกรองข้อมูลด้านต่างประเทศ			

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
มกราคม 2563	1) จัดทำข้อมูลด้านต่างประเทศ เพื่อupdateลงในระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลด้านต่างประเทศที่พร้อมอัปเดตลงระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาพถ่ายการลงข้อมูลในหน้าเว็บ/ฐานข้อมูลupdateให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>ความแตกต่างของฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศและฐานข้อมูลวิเทศสัมพันธ์ (before-after)</li> </ul>	
	2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศที่มีอยู่ ทั้ง 2 ฐานข้อมูลให้มีความพร้อม มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมถือได้			
กุมภาพันธ์ 2563	1) ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและนอกกรมอนามัยที่เป็นลูกค้า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูล ได้รับทราบ และรู้จักวิธีเข้าถึงข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ ผ่านการประชุม เครือข่าย คณะกรรมการต่างประเทศ หนังสือเวียนแจ้ง Social Media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือขอใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอนามัย</li> <li>ผลจากแบบสอบถามออนไลน์</li> </ul>	
	2) ส่งต่อข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยกระดับหน่วยงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกรมอนามัยต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูล/องค์ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการยกระดับหน่วยงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกรมอนามัยต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือแจ้งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วยังไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ข้อเสนอ/เอกสาร ที่นำเสนอในที่ประชุมกรมฯ</li> <li>รายงานประชุมกรมอนามัย</li> </ul>	
มีนาคม 2563	การขับเคลื่อนให้มีการนำข้อมูลด้านต่างประเทศ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีความก้าวหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (ทวิภาค พหุภาคี กรอบความร่วมมือต่างๆ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (Letter of agreement/Joint Action Plan/Minuit of Meeting)</li> </ul>	
Outcome รอบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>เกิดกลไกความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศกรมอนามัยในระดับกรม/กระทรวง</li> <li>ลูกค้า/กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลด้านต่างประเทศจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง</li> </ol>			

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
6 เดือนแรก				
เมษายน 2563	1) สรุบทเรียน และรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก ที่มีประโยชน์สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานในช่วงต่อไปได้	● สรุบทเรียน 6 เดือนแรก	● แนวทางการแก้ไข (Flowchart)	
	2) ทบทวน และปรับแก้ไขแผน การดำเนินงาน ตามแนวทางที่ได้ทบทวนในช่วงรอบ 5 เดือนแรก	● แผนที่ถูกปรับปรุงแก้ไข		
พฤษภาคม 2563	1) จัดกระบวนการ/เวทีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานด้านต่างประเทศ เช่น - เวที Journal Club - โครงการ Like Talk	● จำนวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนฯ	● ฐานข้อมูลของผู้เข้าร่วมมีการพัฒนา ● โครงการประชุม/หนังสือที่เกี่ยวข้อง ● ภาพถ่ายการจัดประชุม	
มิถุนายน 2563	1) ประเมินผลการเข้าใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลด้านต่างประเทศจากผู้ใช้	● แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รอบ 6 เดือนหลัง	● มีค่าคะแนน / ผลการประเมินการเข้าใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลด้านต่างประเทศในเกณฑ์ระดับดี	
กรกฎาคม 2563	1) ส่งต่อข้อมูลด้านต่างประเทศที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยกระดับหน่วยงาน และนำไปใช้ประโยชน์ต่อกรมอนามัยต่อไปวิเคราะห์และ	● หนังสือแจ้งข้อมูลทีวิเคราะห์แล้ว	● หนังสือขอใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกกรมอนามัย	
สิงหาคม 2563	1) สรุบทเรียนและรายงานผลการดำเนินงาน	● รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ	● รายงานการประชุม	
กันยายน 2563	1) เสนอแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของปีงบประมาณ 2564	● รายงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564	● รายงานการประชุม	

เดือน	กิจกรรมดำเนินการ	Output	หลักฐาน	หมายเหตุ
Outcome รอบ 6 เดือนหลัง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เกิดกลไกความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศกรมอนามัยในระดับกรม/กระทรวง ที่ยั่งยืน</li> <li>2. ลูกค้ำ/กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลด้านต่างประเทศจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง</li> <li>3. ฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ กรมอนามัย สามารถนำไปเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลด้านต่างประเทศสำหรับผู้สนใจ</li> </ol>			

**หมายเหตุ** ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จะต้องมีกิจกรรมดำเนินการ การเตรียมข้อมูลและข้อเสนอ ในที่ประชุมสรุป.ในวาระการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด