



รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔๓ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนอง
การดำเนินงานด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในมิติต่างประเทศ

จัดทำโดย





ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูล อัปเดต ณ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔



สารบัญ

หน้า

สรุปผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดรอบ ๕ เดือนแรก	๑	
หลักฐานอ้างอิงทั้งหมด รอบ ๕ เดือนแรก.....	๗	
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔.....	๑๖	
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔.....	๒๐	

สรุปผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดรอบ ๕ เดือนแรก

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด ๑๐ มี ๓ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผน ได้แก่ (๑) วิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ (๔) ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) และ (๕) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏดังตาราง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
๑. วิเคราะห์ ความต้องการ และประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน ต่างประเทศ	๑ ครั้ง	√											<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนในเดือนตุลาคม - มีการวิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน ต่างประเทศ จากสรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรร มอนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Link) และสรุปการประชุม AAR สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลวิเคราะห์ ความ ต้องการและประเด็นที่ ต้องการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรระดับหน่วยงาน ด้านต่างประเทศ (Link)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													อาคาร ๖ ชั้น ๔ กรมอนามัย (Link)	
๒. ประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	๑๐ ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้ดำเนินการ แล้ว ๕ ครั้ง (เหลืออีก ๕ ครั้ง) รายละเอียดอยู่ในผลการติดตาม กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนของแต่ละเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมศูนย์ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) - รายงานการประชุมศูนย์ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) - รายงานการประชุมศูนย์ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) - รายงานการประชุมศูนย์ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ครั้งที่ ๔ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) - รายงานการประชุมศูนย์ ความร่วมมือระหว่าง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน		
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔				
															ประเทศ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link)
๓. ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย	๓ ครั้ง				√		√				√		- ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก ๒ ครั้ง)	- รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ (Link)	
๔. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club)	๒ ครั้ง	√			√								- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนในเดือนตุลาคมและมกราคม	- สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๑ (Link) - สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๒ (Link)	
๕. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ	๔ ชุด		√										- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนในเดือนพฤศจิกายน - มีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ใน Google Form ๔ ชุด	- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก (Link) - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน		
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔				
															<p>อบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง (Link)</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพ ด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) (Link) - แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพ ด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) (Link)
๖. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘* ครั้ง	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้ดำเนินการ แล้ว ๓ ครั้ง (เหลืออีก ๕ ครั้ง) มี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๘ ท่าน - มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ผู้เข้าร่วม ๑๕ ท่าน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพข่าวกิจกรรม การจัด กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (Link) - ภาพข่าวกิจกรรม การจัด กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี 		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ผู้เข้าร่วม ๑๕ ท่าน) - มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ผู้เข้าร่วม ๑๘ ท่าน) <p>หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวนครั้งที่จัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจัดออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถดูได้ที่ (Link)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (Link) - ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (Link)
๗. จัดทำรายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี	๒ ครั้ง					√						√	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก ๑ ครั้ง) - มีการเขียนรายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน													Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน โดยสรุป ภาพรวมของโครงการ รวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก (Link)
๘. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐	๒ ครั้ง			✓			✓						<ul style="list-style-type: none"> - ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก ๑ ครั้ง) - มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี 	- ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) (Link)
๙. จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐	๒ ครั้ง				✓			✓					<ul style="list-style-type: none"> - ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก ๑ ครั้ง) - มีการเขียนรายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัด 	- รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) (Link)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													นนทบุรี โดยมีการสรุปภาพรวมของโครงการ รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	
๑๐. ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก ๕ เดือน	๒ ครั้ง					✓						✓	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง (เหลืออีก ๑ ครั้ง) - มีการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ ๕ เดือนแรก 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน ๕ เดือนแรก (Link)

หลักฐานอ้างอิงทั้งหมด รอบ ๕ เดือนแรก

๑. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก ([Link](#))
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง ([Link](#))
๔. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) ([Link](#))
๕. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ([Link](#))
๖. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ([Link](#))
๗. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ([Link](#))
๘. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ([Link](#))

๙. ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) ([Link](#))
๑๐. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน ๕ เดือนแรก ([Link](#))
๑๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑ ([Link](#))
๑๒. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๑๓. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๑๔. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๑๕. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๑๖. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๑๗. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก ([Link](#))
๑๘. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๑) ([Link](#))
๑๙. สรุปการประชุม AAR สำหรับโครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔ กรมอนามัย ([Link](#))
๒๐. สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๑ ([Link](#))
๒๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ครั้งที่ ๒ ([Link](#))
๒๒. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ([Link](#))
๒๓. สรุปผลวิเคราะห์ ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ([Link](#))

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

- 1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล
- 2.ยุทธศาสตร์ :
 - 2.1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสูงส่งที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
 - 2.2. แผนย่อย ประเด็นที่ 13 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล
- 3.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
 - 27) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 4.Cluster :
 - กรมอนามัย
- 5.ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/ โครงการ :
 - 36 โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยผู้การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
 - 36.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (105)

6.แผนการจัดสรรงบประมาณ :-

7.หลักการและเหตุผล :

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร รวมถึงประชากรข้ามพรมแดนอย่างเสรี ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับโลกและระดับภูมิภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตกว้างขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติซ้ำหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา การเพิ่มขึ้นของความชุกและการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้เป็นปัญหาข้ามพรมแดน และเกินขอบเขตความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขได้สำเร็จ ดังนั้น การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยจึงได้พิจารณาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (DoH International Brand) เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ ทั้งด้านการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skills) การเข้าร่วมและการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศ การจกรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนข้อเสนอโครงการ (Concept Note) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่เวทีการประชุมนานาชาติและการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อต่อยอดความสำเร็จและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ทำงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนบทบาทนำของกรมอนามัยในเวทีสุขภาพโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในเชิงรุกให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

8.วัตถุประสงค์ :

- 8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ
- 8.2 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ
- 8.3 เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย

9.เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)	จำนวน	หน่วยนับ
9.1.1.บุคลากรและผู้บริหารกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประเทศ	115	คน
9.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า	80	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	70	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า	70	ร้อยละ
เชิงเวลา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	80	ร้อยละ

10. วิธีดำเนินงาน :

- 10.1 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
- 10.2 ดำเนินโครงการ
 - 10.2.1 ประสานงานสถานที่จัด
 - 10.2.2 ประสานวิทยากร
 - 10.2.3 แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
 - 10.2.4 ประชุมเตรียมการฯ
 - 10.2.5 จัดโครงการฯ
 - 10.2.6 จัดทำรายงาน ประเมินผล และสรุปการจัดโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือฯ ด้าน ต่างประเทศ/ DOH 4.0	บุคลากรกรมอนามัย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิชาการ ต่างประเทศ / ครั้งที่ 1 จำนวน 40 คน, ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน	จำนวน 2 ครั้ง ธ.ค. 63	- ค่าอาหารกลางวัน 350 บาท X 40 คน X 3 มื้อ (42,000) - ค่าอาหารเย็น 350 บาท X 12 คน X 2 มื้อ (8,400) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท X 40 คน X 6 มื้อ (12,000) - ค่าที่พัก 1,600 บาท X 6 ห้อง X 3 คืน (28,800) 1,450 บาท x 1 ห้อง x 1 คืน (1,450) (สำหรับ คอ.12) - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 500 บาท X 2 คน X 3 วัน (3,000) - ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท X 2 คน X 3 วัน (60,000) - ค่ามีมน้ำเชิ้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ (1,000) - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร (590)	157,240

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
			มี.ค. 64	- ค่าอาหารกลางวัน 350 บาท X 50 คน X 3 มื้อ (52,500) - ค่าอาหารเย็น 350 บาท X 12 คน X 2 มื้อ (8,400) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท X 50 คน X 6 มื้อ (15,000) - ค่าที่พัก 1,600 บาท X 6 ห้อง X 3 คืน (28,800) 1,450 บาท x 1 ห้อง x 1 คืน (1,450) (สำหรับ ศอ.12) - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 500 บาท X 2 คน X 3 วัน (3,000) - ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท X 2 คน X 3 วัน (60,000) - ค่ากระเปาะเอกสาร 230 บาท X 50 ใบ (11,500) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ (1,000) - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร (395)	182,045
2	โครงการอบรม Journal Club ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	หารือระหว่าง คณะกรรมการกิจกรรม สัมพันธ์วิชาการ (Journal Club) เพื่อ กำหนดแนวทางการจัด กิจกรรมอบรมในปี 2564/ 25 คน	ประชุมคณะ กรรมการฯ จำนวน 1 ครั้ง ค.ศ. 63	- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท X 25 คน X 1 มื้อ (3,000) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 25 คน X 1 มื้อ (875)	3,875
		แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ประสบการณ์งานด้าน ส่งเสริมสุขภาพและด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมของ ต่างประเทศให้แก่ บุคลากรกรมอนามัย / 15 คน	กิจกรรม อบรม จำนวน 12 ครั้ง ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท X 15 คน X 12 ครั้ง X 1 มื้อ (21,600) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 15 คน X 12 ครั้ง X 1 มื้อ (6,300)	27,900
รวมเงินเงิน					371,060


หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถตรวจสอบได้ โดยรายการที่ส่งและยื่นต่อฝ่ายการเงินมาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. แผนแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินทำโครงการ
3. แผนการบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงาน
พิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบริหารอุปสรรค/ตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์


12. งบประมาณ : จำนวน 371,060 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน)
12.1. เงินงบประมาณ จำนวน 371,060 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน)
12.2. เงินนอกงบประมาณ -

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยผู้สูงอายุ
 จำนวนเงิน 371,060 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณ พ.ศ.2564

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564
14. พื้นที่เป้าหมายและสถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ
15.2 ผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์
15.3 วิทยากรและคณะทำงาน
16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย
17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
บุคลากรกรมอนามัยได้มีศักยภาพและทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นางสาวสมฤทัย คันธวงค์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
18.2 นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
19. ผู้เสนอโครงการ :
20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
21. ผู้อนุมัติโครงการ :


 (นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชา)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


 (นางสาวนัยนา ไข้อย่างวงศ์)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย


 (นายสรวิชัย บุญลือ)
 รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมอนามัย

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยผู้สูงอายุ
 จำนวนเงิน 371,060 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) งบประมาณ พ.ศ.2564

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยผู้สูงอายุ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DoH 4.0	จำนวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและกำหนดการอบรมในหลากหลายช่องทางก่อนการเวียนหนังสือตามระบบ รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
		คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	2	2	4	ควบคุมความเสี่ยง	ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
		ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดการ	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	จัดการอบรมในสถานที่ที่สามารถเดินทางไป-กลับกับกรมอนามัยได้สะดวก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าร่วมโครงการได้เร็วที่สุดในกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วนและต้องกลับเข้ามาปฏิบัติงานที่กรมอนามัย	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2	โครงการอบรม Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากหรือน้อยกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง	- แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนในหลากหลายช่องทาง - ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งแบบตอบรับผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
		ตารางกำหนดการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวิทยากรไม่สะดวก	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยงและยอมรับความเสี่ยง	ประสานวิทยากรเพื่อยืนยันกำหนดการที่ชัดเจนก่อนถึงกำหนดจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

- 1.ชื่อโครงการย่อย (4.1) : โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0
- 2.ยุทธศาสตร์ :
 - 2.1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
 - 2.2. แผนย่อย ประเด็นที่ 13 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล
- 3.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
 - 27) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 4.Cluster :
 - กรมอนามัย
- 5.ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/ โครงการ :
 - 36 โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
 - 36.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยสู่สากล (105)
- 6.แผนการจัดสรรงบประมาณ : -
- 7.หลักการและเหตุผล :

ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยและรับมือกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรมอนามัยยังมีนโยบายยกระดับกรมอนามัยสู่กรมนวัตกรรม พัฒนาคณะ งาน และระบบเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) และเตรียมพร้อมบุคลากรให้เป็นคนไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

การนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกรมอนามัยไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมนานาชาติได้จัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมทางไกลผ่านทางออนไลน์ (Video Conference) มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ ทั้งด้านทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skills) การทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกการประชุมนานาชาติ (Rapporteur) การเป็นพิธีกร การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่เวทีการประชุมนานาชาติ และการดำเนินงานด้านต่างประเทศในภาพรวม
- 8.วัตถุประสงค์ :
 - 8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0
 - 8.2 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ
 - 8.3 เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 จำนวนเงิน 339,285 บาท (ตามแนบลงแนบท้ายข้อเสนอเรื่องเปิดรับทุน)

9.เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)	จำนวน	หน่วยนับ
9.1.1.บุคลากรและผู้บริหารกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประเทศ	90	คน
9.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า	80	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	70	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า	70	ร้อยละ
เชิงเวลา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	80	ร้อยละ

10. วิธีดำเนินงาน :

- 10.1 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
- 10.2 ดำเนินโครงการ
 - 10.2.1 ประสานงานสถานที่จัด
 - 10.2.2 ประสานวิทยากร
 - 10.2.3 แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
 - 10.2.4 ประชุมเตรียมการฯ
 - 10.2.5 จัดโครงการฯ
 - 10.2.6 จัดทำรายงาน ประเมินผล และสรุปการจัดโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ :

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
1	อบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0	บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประเทศ / ครั้งที่ 1 จำนวน 40 คน, ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน	จำนวน 2 ครั้ง ธ.ค. 63	- ค่าอาหารกลางวัน 350 บาท X 40 คน X 3 มื้อ (42,000) - ค่าอาหารเย็น 350 บาท X 12 คน X 2 มื้อ (8,400) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท X 40 คน X 6 มื้อ (12,000) - ค่าที่พัก 1,600 บาท X 6 ห้อง X 3 คืน (28,800) - ค่าอาหารเช้า 1,450 บาท x 1 ห้อง x 1 คืน (1,450) (สำหรับ คอ.12) - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 500 บาท X 2 คน X 3 วัน (3,000) - ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท X 2 คน X 3 วัน (60,000) - ค่ามัน้ำดื่มและค่าผ่านทางพิเศษ (1,000) - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร (590)	157,240

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 จำนวนเงิน 339,285 บาท (ตามแนบลงแนบท้ายข้อเสนอเรื่องเปิดรับทุน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
			มี.ค. 64	- ค่าอาหารกลางวัน 350 บาท X 50 คน X 3 มื้อ (52,500) - ค่าอาหารเย็น 350 บาท X 12 คน X 2 มื้อ (8,400) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท X 50 คน X 6 มื้อ (15,000) - ค่าที่พัก 1,600 บาท X 6 ห้อง X 3 คืน (28,800) 1,450 บาท x 1 ห้อง x 1 คืน (1,450) (สำหรับ ศอ.12) - ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 500 บาท X 2 คน X 3 วัน (3,000) - ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท X 2 คน X 3 วัน (60,000) - ค่ากระเป่าเอกสาร 230 บาท X 50 ใบ (11,500) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ (1,000) - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร (395)	182,045
รวมเป็นเงิน					339,285

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถตรวจสอบได้ โดยรายการที่แนบมาต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. แบบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินทำโครงการ
3. แบบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงาน
พิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย/สวัสดิภาพ/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

12. งบประมาณ : จำนวน 339,285 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
12.1 เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วงเงิน 339,285 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยากร และคณะทำงาน


- ค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนภูมิภาค
- ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะเดินทางวิทยากร
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ
- ค่ากระเป่าเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

12.2 เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


หมายเหตุ: 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการข้างต้น สามารถตรวจสอบได้ตามความเป็นจริง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สามารถพักในคืนที่มีการอบรมวันสุดท้ายได้
เนื่องจากมีกิจกรรมและการอบรมเต็มวัน และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับของผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยเบิกจากเงินงบประมาณโครงการ

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายศึกษาค้นคว้าประเทศไทย DCH 4.0
จำนวนเงิน 339,285 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)


13. ระยะเวลาดำเนินการ :
เดือนธันวาคม 2563 และ เดือนมีนาคม 2564
14. พื้นที่เป้าหมายและสถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ
15.2 ผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์
15.3 วิทยากรและคณะทำงาน
16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรกรมอนามัย
17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
บุคลากรกรมอนามัยได้มีศักยภาพและทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
18.1 นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
19. ผู้เสนอโครงการ :


(นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชาติ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

20. ผู้เห็นชอบโครงการ :


(นางสาวยุชญา ไช้เทียมวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

21. ผู้อนุมัติโครงการ :


(นายสุราวดี ปุณสุช)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายศึกษาค้นคว้าประเทศไทย DCH 4.0
จำนวนเงิน 339,285 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. ชื่อโครงการย่อย (4.2) : โครงการอบรม Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ยุทธศาสตร์ :
 - 2.1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
 - 2.2. แผนย่อย ประเด็นที่ 13 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีสากล
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
 - 27) ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. Cluster : กรมอนามัย
5. ภายใต้อำนาจ/โครงการ :
 - 5.1 (36) โครงการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
 - 5.2 (36.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (105)
6. แผนการจัดสรรงบประมาณ : -
7. หลักการและเหตุผล :

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย (ศรป.) ได้ดำเนินการจัดโครงการ Journal Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยที่เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพและงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งทำให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัยเห็นความสำคัญของข้อมูลดังกล่าวที่สามารถนำมาพัฒนาศักยภาพด้านยุทธศาสตร์วิชาการ การจัดการความรู้ วิจัย นวัตกรรม และขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปได้ อีกทั้งปัจจุบันกรมอนามัยได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับโลกที่เกี่ยวข้องเช่น กรอบความร่วมมืออาเซียน หรือการมีส่วนร่วมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกในองค์กรได้มีบทบาทในเวทีระดับโลก จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสมัชชาวิชาการ (Journal Club) ในคำสั่งกรมอนามัย ที่288/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เห็นแล้วว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้พัฒนางานวิชาการและจัดการความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกัน อีกทั้งต่อยอดพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยในการนำเสนอภาษาอังกฤษและภาษาไทย ส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี (High Performance) พร้อมให้ความน่าเชื่อถือเวทีนานาชาติต่อไป จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการ Journal Club ในปีงบประมาณ 2564
8. วัตถุประสงค์ :
 - 8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมอนามัยให้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 8.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยได้มีโอกาสถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และจัดการความรู้

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๓๑,๗๗๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

9.1 เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
9.1.1 บุคลากรกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	15	คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า	80	ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า	70	ร้อยละ
เชิงเวลา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	80	ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :

- 10.1 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- 10.2 ดำเนินการโครงสร้าง
 - 10.2.1 ประชุมเตรียมการ และวางแผนจัดหาผู้เดินทางไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ดูงาน เข้าร่วมประชุม สัมมนาว่าแลกเปลี่ยน (BBR)
 - 10.2.2 กำหนดวันจัดโครงการและอนุมัติโครงการแจ้งเวียนผู้สนใจ
 - 10.2.3 จัดโครงการอบรม
 - 10.2.4 ประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน(AAR)
- 10.3 ประเมินผล และสรุปผลการจัดโครงการ




11. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการอบรม Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	หารือระหว่างคณะกรรมการกิจกรรมสมัชชาวิชาการ (Journal Club) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมในปี 2564/ 25 คน	ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 1 ครั้ง ค.ศ. 63	- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท X 25 คน X 1 มื้อ (3,000) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 25 คน X 1 มื้อ (875)	3875
		แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศให้แก่บุคลากรกรมอนามัย / 15 คน	กิจกรรมอบรม จำนวน 12 ครั้ง ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	- ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท X 15 คน X 12 ครั้ง X 1 มื้อ (21,600) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 15 คน X 12 ครั้ง X 1 มื้อ (6,300)	27,900
รวมเป็นเงิน					31,775

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายวิทยากรสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยต้องนำมาพิจารณาที่กรอบงบบุคลากรหน่วยงาน

2. แผนแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินทำโครงการ
3. แผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบริหารอุปสรรค/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๓๑,๗๗๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

- * 12. งบประมาณ : 31,775 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- 12.1 เงินงบประมาณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 31,775 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนกลาง
- 12.2 เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนภูมิภาค
- 12.3 เงินออกงบประมาณ -
13. ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
14. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- 15.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 15.2 ผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์
- 15.3 วิทยากรและคณะทำงาน
16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :-
17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
- 17.1 เพิ่มพัฒนาศักยภาพการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 17.2 บุคลากรกรมอนามัยนำข้อมูลจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร/หน่วยงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
- 18.1 นางสาวเปรมรัตน์า วิโรทัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
- 18.2 นางสาวสมฤทัย คันฉิวรงค์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
19. ผู้เสนอโครงการ
- 
- (นางสาวบินอนงค์ เครือซ้ำ)
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
20. ผู้เห็นชอบโครงการ
- 
- (นางสาวนิยานา ไขเที่ยมวงค์)
- นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย
21. ผู้อนุมัติโครงการ
- 
- (นายสราวุฒิ บุญอุษ)
- รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
- อธิบดีกรมอนามัย

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด ๔ กิจกรรม มี ๑ กิจกรรมที่เลื่อนการจัดออกไป คือ (๓) ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย และมี ๑ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผน คือ (๘) จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาหมออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
๑. วิเคราะห์ ความต้องการ และประเด็นที่ต้องการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดับหน่วยงานด้าน ต่างประเทศ	๑ ครั้ง	√												
๒. ประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	๑๐ ครั้ง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง เหลืออีก ๔ ครั้ง - มีการจัดการประชุม วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔ กรมอนามัย - ในการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													ข้อ ๕.๑ ติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๓. ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย	๓ ครั้ง				✓		✓				✓		* เลื่อนการจัดประชุมออกไป เนื่องจากจัดการประชุมในครั้งแรก เพิ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
๔. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club)	๒ ครั้ง	✓			✓									
๕. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานต่างประเทศ	๔ ชุด		✓											
๖. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘* ครั้ง	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		- ได้ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง เหลืออีก ๔ ครั้ง - มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี	- ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๕</p> <p>หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวนครั้งที่จัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจัดออกไปเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถดูได้ที่ (Link)</p>	<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔</p> <p>หมายเหตุ: จะส่งหลักฐานในรอบเดือนเมษายน เนื่องจากการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) หลังวันประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)</p>
๗. จัดทำรายงานสรุปผลจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน	๒ ครั้ง					✓						✓		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
๘. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐	๒ ครั้ง			✓			✓						<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนของเดือนธันวาคม และมกราคม - มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) (Link)
๙. จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐	๒ ครั้ง				✓			✓						
๑๐. ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก ๕ เดือน	๒ ครั้ง					✓						✓		

หลักฐานอ้างอิงของเดือนมีนาคม

๑. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๒. ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ([Link](#))
๓. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด ๓ กิจกรรม มี ๑ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน คือ (๙) จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
๑. วิเคราะห์ ความต้องการ และประเด็นที่ต้องการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดับหน่วยงานด้าน ต่างประเทศ	๑ ครั้ง	√												
๒. ประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	๑๐ ครั้ง	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการแล้ว ๗ ครั้ง เหลืออีก ๓ ครั้ง - มีการจัดการประชุม วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔ กรมอนามัย - ในการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา ข้อ ๕.๑ ติดตามการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													ดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๓. ประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย	๓ ครั้ง				✓		✓					✓		
๔. ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club)	๒ ครั้ง	✓			✓									
๕. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานต่างประเทศ	๔ ชุด		✓											
๖. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๘* ครั้ง	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการแล้ว ๕ ครั้ง เหลืออีก ๓ ครั้ง - มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (Link)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน	
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔			
													<p>- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่ม วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๕</p> <p>หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัด โครงการอบรม Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการจัด โครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวน ครั้งที่จัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจัด ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตาราง กำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถดูได้ที่ (Link)</p>	<p>- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ (Link)</p> <p>หมายเหตุ: หลักฐานในรอบเดือน มีนาคม นำส่งในรอบนี้ เนื่องจากการ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) หลังวันประชุม ประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)</p>
๗. จัดทำรายงานสรุปผลจัด กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน	๒ ครั้ง					✓						✓		
๘. จัดโครงการอบรมเพื่อ พัฒนามืออาชีพด้าน ต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐	๒ ครั้ง			✓			✓							

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาที่ดำเนินการ										ผลการดำเนินการ	หลักฐาน
		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔		
๙. จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐	๒ ครั้ง				✓			✓				<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน - มีการเขียนรายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีการสรุปภาพรวมของโครงการ รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 	รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) (Link)
๑๐. ทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก ๕ เดือน	๒ ครั้ง					✓					✓		

หลักฐานอ้างอิงของเดือนเมษายน

๑. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๒. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ([Link](#))
๓. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ ([Link](#))
๔. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ([Link](#))
๕. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH ๔.๐ (รุ่นที่ ๒) ([Link](#))