

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดือนแรก (30 ต.ค.2563 - 28 ก.พ.2564)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	แผน (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	บรรลุเป้าหมาย	การดำเนินงาน
1	1.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน (คน)	5	5	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ้างค่าเครื่องถ่ายเอกสาร, จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรบ.), ค่าหนังสือพิมพ์ (งาน)	20	20	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน (ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำดื่ม, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) (งาน)	12	12	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ, ค่าลงทะเบียน, ค่าผ่าน	52	52	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
2	2.1 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร (คน)	25		0	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แผนดำเนินการ เดือน พ.ค.64
	2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2565 – 2566 (คน)	35		0	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แผนดำเนินการ ไตรมาส 3-4
3	3.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ	25	25	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	3.2 ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle	20	20	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	แผน (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	บรรลุเป้าหมาย	การดำเนินงาน
	3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 (World Health Assembly (คน)	20		0	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แผนดำเนินการ เดือน เม.ย.64
	3.4.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว (คน)	40		0	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แผนดำเนินการ เดือน เม.ย.64
	3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (คน)	63	63	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
4	4.1.โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (คน)	40	40	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	4.2.1.หารือระหว่างคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal club) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมในปี 2564	40	40	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	4.2.2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์งานด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศให้แก่บุคลากรกรมอนามัย (คน)	30	30	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
5	5.1.จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1	1	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
6	6.1.การประชุมเตรียมการจัดทำเอกสารสรุป DOH's Response on COVID-19: Thailand Experience (คน)	30	30	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	6.2.จ้างแปลเอกสาร DOH's Response on COVID-19: Thailand Experience	1	1	1	การดำเนินงานแล้วเสร็จ
	6.3.จ้างออกแบบหนังสือ หน้าปก จัดพิมพ์รูปเล่ม (เรื่อง)	1		0	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แผนดำเนินการ เดือน มี.ค.64
7	7.1 จัดจ้างแปลเอกสารกฎหมาย กรมอนามัย (27 ฉบับ)	27		0	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน แผนดำเนินการ เดือน พ.ค.64
รวมทั้งสิ้น		487	339	13	