

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ เดือน มิถุนายน 2564

กิจกรรมดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	สถานะ
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (คน)	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	9	🟢
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ้างค่าเครื่องถ่ายเอกสาร, จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน, จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมทรบ.), ค่าหนังสือพิมพ์ (งาน)	แผน	-	5	5	5	5	5	5	5	40	🟢
	ผล	-	5	5	5	5	5	5	5	40	
1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน (ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำดื่ม, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) (งาน)	แผน	-	3	3	3	3	3	3	3	24	🟢
	ผล	-	3	3	3	3	3	3	3	24	
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ การพัฒนาบุคลากร การประชุมอบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ, ค่าลงทะเบียน, ค่าผ่านทางพิเศษ) (คน)	แผน	-	13	13	13	13	13	-	13	91	🟡
	ผล	-	13	13	13	13	13	-	-	65	
2.1 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	🟡
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2565 - 2566 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	🟡
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.3 2.2.1.ประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2565 - 2566 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	20	20	🟡
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.4 2.2.2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2565 - 2566 (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	35	35	🟡
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
3.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ (คน)	แผน	-	-	-	25	-	-	-	25	50	🟢
	ผล	-	-	-	25	-	-	-	-	25	
3.2 ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle (คน)	แผน	20	-	-	-	-	-	-	-	20	🟢
	ผล	20	-	-	-	-	-	-	-	20	
3.3 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 (World Health Assembly) (คน)	แผน	-	-	-	-	-	20	-	-	20	🟢
	ผล	-	-	-	-	-	20	-	-	20	
3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว (คน)	แผน	-	-	-	-	-	20	-	-	20	🟢
	ผล	-	-	-	-	-	20	-	-	20	
3.5 ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (คน)	แผน	12	12	13	13	13	13	13	13	115	🟢
	ผล	12	12	13	13	13	13	13	13	115	
3.6 ประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำเอกสารการดำเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คน)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	40	40	🟡
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	20	20	
4.1 4.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสื่ออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (คน)	แผน	-	-	40	-	-	25	-	-	65	🟢
	ผล	-	-	40	-	-	25	-	-	65	
4.3 4.2.1.หารือระหว่างคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal club) เพื่อกำหนดแนวทางจัดการกิจกรรมอบรมในปี 2564 (คน)	แผน	25	-	-	15	-	-	-	-	40	🟢
	ผล	25	-	-	15	-	-	-	-	40	

4.4 4.2.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์งานด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศให้แก่บุคลากรอนามัย (คน)	แผน	-	15	-	-	15	15	15	15	15	15	90	😊
	ผล	-	15	-	-	15	15	15	15	15	15	90	
5.1 จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (งาน)	แผน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	😊
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
6.1 การประชุมเตรียมการจัดทำเอกสารสรุป DOH's Response on COVID-19: Thailand Experience (คน)	แผน	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	30	😊
	ผล	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	30	
6.2 จ้างแปลเอกสาร DOH's Response on COVID-19: Thailand Experience (เรื่อง)	แผน	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	😊
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
6.3 จ้างออกแบบหนังสือ หน้าปก จัดพิมพ์รูปเล่ม (เรื่อง)	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	😊
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
7.1 จัดจ้างแปลเอกสารกฎหมาย กรมอนามัย (ฉบับ)	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	27	😊
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	27	
รวมแผนทั้งหมด					739	จำนวนกิจกรรมทั้งหมด	20	จำนวนกิจกรรม ณ มี.ย.64					
รวมผลตามแผน					613	รวมจำนวนกิจกรรมที่เป็นไปตามแผน	15	กิจกรรม					