

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2: ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)  
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

PIRAB	มาตรการ/แนวทาง	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
P : Partner	1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการความรู้	1. ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน	1 ครั้ง	24 พ.ย. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 1: รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <a href="#">Link</a>
B : Build Capacity	2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนำการจัดการความรู้มาพัฒนางาน	2. ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2	1 ครั้ง	24 พ.ย. 65	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 1: รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <a href="#">Link</a>
R : Regulate	3. กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดการความรู้	3.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู้	1 ฉบับ	พ.ย.65	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 2: กำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <a href="#">Link</a>
		4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป.	4 ครั้ง	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 3: มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> 24 พ.ย. 65 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่1) <input checked="" type="checkbox"/> 28 ธ.ค. 65 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่2) <input checked="" type="checkbox"/> 23 ม.ค. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่3)

		5. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	4 ครั้ง	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 3: มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> 10 พ.ย. 65 (ครั้งที่1) <input checked="" type="checkbox"/> 10 ธ.ค. 65 (ครั้งที่2) <input checked="" type="checkbox"/> 10 ม.ค. 66 (ครั้งที่3) <input type="checkbox"/> 10 ก.พ. 65 (ครั้งที่4)
		6. จัดทำร่างคู่มือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศ”	1 ฉบับ	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
A : Advocate	4. สนับสนุนการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยี	7. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือบนเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย	2 ครั้ง	ธ.ค.-ก.พ. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ

## รอบ 5 เดือนแรก

แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566)

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง	ดำเนินการวิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การนำไปใช้	
1	คู่มือ ภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศ	คู่มือ	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66	✓						เปรมรัตนา วิชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ 025904619

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

...../...../.....



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๕๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑/๑๒๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งโครงสร้างผลงานถอดบทเรียน: “กาล่า ที่ไม่ใช่..กะลา” ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner)

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กำหนดให้หน่วยงานส่งโครงสร้างผลงานที่สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) นั้น

ในการนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอส่งโครงสร้างผลงานถอดบทเรียน: “กาล่า ที่ไม่ใช่..กะลา” ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการการพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้นำขึ้นข้อมูลที่คลังความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว รายละเอียดตาม QR Code มุมซ้ายล่างของหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางจิตติมา รอดสวาสดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย



## รอบ 5 เดือนแรก

แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566)

## หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อประเด็นผลงาน	ประเภทผลงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (✓)						ผู้รับผิดชอบ
				ศึกษารวบรวมข้อมูล	โครงร่าง	ดำเนินการวิจัย	สรุปผล	เผยแพร่	การนำไปใช้	
1	ถอดบทเรียน: “กาล่า ที่ไม่ใช่..กะลา” ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner)	คู่มือ	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66		✓					นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 025904288 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวเปรมรัตน์า วัชรโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ 025904619

ลงชื่อ .....

(.....)

นางจิตติมา รอดสวาสดี

ประธานกรรมการการพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

..... 1/0.0.พ. 2566 .....