

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2: ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

รอบ 5 เดือนหลัง ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกพว.ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1 ฉบับ	ก.พ.66	จริญญา	คำสั่งศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 2: มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว Link
2. จัดทำแผนการสร้าง/พัฒนาผลงานวิชาการของศรป.	1 เรื่อง	ก.พ.66	เปรมรัตน์	เอกสารแผนการสร้าง/พัฒนาผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของศรป.	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 1,2: ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว Link
3. จัดทำ IC Mapping ศรป.	1 ชุด	ก.พ. 66	จารุมน	เอกสาร IC Mapping ศรป.	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 1,2: ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว Link
4. จัดการความรู้ โดยเครื่องมือบันทึกบทเรียนจากการทำงานของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (เป็นกลุ่มนำร่องดำเนินการ)	10 เรื่อง	ม.ค. - ก.ย. 66	จารุมน มนสินี เปรมรัตน์ จริญญา	เอกสารบทเรียนจากการทำงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

5. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู้รอบ 5 เดือนหลัง	1 ฉบับ	มี.ค. 66	กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	เอกสารแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการการจัดการความรู้	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 1,2: ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว Link
6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป.	4 ครั้ง	มี.ค.- ก.ค. 66	เปรมรัตน์	เอกสารรายงานความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ ศรป,	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 3: มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน Link <input checked="" type="checkbox"/> 28 มี.ค. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่1) <input checked="" type="checkbox"/> 24 เม.ย. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่2) <input checked="" type="checkbox"/> พ.ค. 66 (ครั้งที่3) <input type="checkbox"/> มิ.ย 66 (ครั้งที่4)
7. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	4 ครั้ง	มี.ค.- ก.ค. 66	เปรมรัตน์	เอกสารรายงานความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์ ศรป,	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 3: มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> 10 มี.ค. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่1) <input checked="" type="checkbox"/> 10 เม.ย. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่2) <input checked="" type="checkbox"/> 10 พ.ค. 66 (ครั้งที่3) <input type="checkbox"/> 10 มิ.ย 66 (ครั้งที่4)
8. ถอดบทเรียนผู้ร่วมงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	1 ครั้ง	มิ.ย. 66	จารุมน	เอกสารถอดบทเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	6 ครั้ง	ก.พ.-ก.ย. 66	มนสิณี	รายงานการประชุม คกก.กพว. ศรป.	<input checked="" type="checkbox"/> ตวช.ระดับที่ 3: มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน

					<input checked="" type="checkbox"/> 14 ก.พ. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่1) <input checked="" type="checkbox"/> 21 ก.พ. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่2) <input checked="" type="checkbox"/> 13 มี.ค. 66 (ครั้งที่3) Link
10. ถอดบทเรียน“กาล่า ที่ไม่ใช่..กะลา” ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	ก.ค 66	ทุกกลุ่มงาน	เอกสารถอดบทเรียน ฉบับ สมบูรณ์	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
11. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บและ เผยแพร่ความรู้ของ ศรป.ช่องทางเว็บไซต์ ศรป.	2 ครั้ง	ก.พ.-ก.ย. 66	เปรมรัตน์ จิราภรณ์	ข้อมูลความรู้หน้าเว็บไซต์ที่ สามารถเข้าถึงง่าย	<input checked="" type="checkbox"/> ก.พ. 66 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่1) Link <input type="checkbox"/> ก.ย. 66 (ครั้งที่2)