

## การปรับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.20 รอบ 5 เดือนหลัง

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.20 (ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย) ทั้งหมด 12 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 6 - 9 เป็นการจัดทำ เอกสารและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 (รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1) แต่เนื่องจากงบประมาณสำหรับงบดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 4 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติม และเพื่อบริหารความเสี่ยงในกระบวนการของงบประมาณ จึงขอเลื่อนระยะเวลาของกิจกรรมที่ 6 - 9 เป็นดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566) ทั้งนี้ ได้เสนอการปรับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.20 รอบ 5 เดือนหลัง ในที่ประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องการขอเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรม มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ปรับแผนเพื่อรองรับงบประมาณที่ขอเพิ่มเติม รายละเอียดการปรับระยะเวลาของกิจกรรมที่ 6 - 9 ปรากฏดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 1** กิจกรรมที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูต และการรับรองแขกต่างประเทศ

พฤษภาคม 2566	มิถุนายน 2566
กิจกรรมที่ 6 สร้างแบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)	กิจกรรมที่ 9 รวบรวมผลประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)
กิจกรรมที่ 7 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ	
กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ	

ตารางที่ 2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ปรับแก้ ตามมติที่ประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8/2566 26 พฤษภาคม 2566

ที่	กิจกรรม	เป้าหมาย 5 เดือนหลัง	หลักฐาน	ระยะเวลาเดิม	ระยะเวลาใหม่	สถานะ
1	วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด	1 ครั้ง	- <b>ตชว. 4.20(2):</b> การทบทวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนที่ผ่านมา	มี.ค. 66	มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
2	กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1 ครั้ง	- <b>ตชว. 4.20(2):</b> การทบทวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนที่ผ่านมา	มี.ค. 66	มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
3	จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1 ครั้ง	- <b>ตชว. 4.20(2):</b> การทบทวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนที่ผ่านมา	มี.ค. 66	มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
4	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1 ครั้ง	- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด	มี.ค. 66	มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
5	เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ	1 ครั้ง	- รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ	เม.ย. 66	เม.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
6	สร้างแบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)	1 ครั้ง (2 ชุด)	- แบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม) Pre-test และ Post-test เพื่อวัดความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ	พ.ค. 66	ก.ค. 66	เลื่อนระยะเวลา การดำเนิน กิจกรรมที่ 6 - 9 เพื่อรองรับปริมาณ เพิ่มเติม
7	สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ	1 ครั้ง	- แบบประเมินความพึงพอใจของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ	พ.ค. 66	ก.ค. 66	
8	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ	1 ครั้ง	- One page การประชุมฯ ครั้งที่ 2	พ.ค. 66	ก.ค. 66	
9	รวบรวมผลประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)	1 ครั้ง	- ผลคะแนน Pre-test และ Post-test	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	

ที่	กิจกรรม	เป้าหมาย 5 เดือนหลัง	หลักฐาน	ระยะเวลาเดิม	ระยะเวลาใหม่	สถานะ
10	จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ ด้านต่างประเทศ	1 ครั้ง	- รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ พัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขก ต่างประเทศ	ก.ค. 66	ก.ค. 66	ยังไม่ถึงกำหนด
11	สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน	1 ครั้ง	- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง	ก.ค. 66	ก.ค. 66	ยังไม่ถึงกำหนด
12	รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ประจำเดือน	5 ครั้ง	- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน	มี.ค. - ก.ค. 66	มี.ค. - ก.ค. 66	กำลังดำเนินการ

จัดทำโดย

นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566