

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของกรมอนามัย
มีนาคม 2567

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | เป้าหมาย | สถานะการดำเนินการ | | หลักฐานประกอบ |
|--------------|--|-----------------------|----------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว | |
| 1 | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมากำหนด มาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด | พ.ย. 66, มี.ค. 67 | 2 ครั้ง | | <input checked="" type="checkbox"/> | รายงานสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของ ตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเอกสารแนบ (รอบ 5 เดือนแรก) (รอบ 5 เดือนหลัง) |
| 2 | รวบรวมข้อตกลง เอกสารกรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย คู่มือประชุม สัมมนา และ นำเสนอผลการวิชาการ ณ ต่างประเทศ จาก หน่วยงานต่างๆ | ม.ค. 67 | 1 ครั้ง | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก หน่วยงาน (คลิกที่นี่) 2. ข้อมูล update - ระดับโลก/พหุภาคี (คลิกที่นี่) - ระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอื่นๆ (คลิกที่นี่) - ระดับทวีปเอเชีย (คลิกที่นี่) |
| 3 | สำรวจการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลด้าน ต่างประเทศของกรมอนามัย ไปใช้ประโยชน์ | ก.พ., ก.ค. 67 | 2 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> (ดำเนินการ รอบ ก.พ. 67 แล้ว) | | สรุปผล แบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้านต่างประเทศของกรมอนามัย (รอบ 5 เดือนแรก) |

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | เป้าหมาย | สถานะการดำเนินการ | | หลักฐานประกอบ |
|--------------|---|-----------------------|----------|--|----------------------------|--|
| | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว | |
| 4 | ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล และการออกแบบ ฐานข้อมูล | เม.ย., มิ.ย. 67 | 2 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> | | รายงานสรุปการปรับปรุงฐานข้อมูล (one page) |
| 5 | สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และ ผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงาน ตัวชี้วัดทุก 5 เดือน | ก.พ., ก.ค. 67 | 2 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> (ดำเนินการ รอบ ก.พ. 67 แล้ว) | | รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงาน ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก) |
| 6 | สื่อสาร ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าถึงและใช้งาน ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย | มี.ค., พ.ค. 67 | 2 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> (ดำเนินการ รอบ มี.ค. 67 แล้ว) | | รายงานการประชุมที่ระบุว่ามีการประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล <u>หรือ</u> หลักฐานการประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Facebook เว็บไซต์ ศรป. - เดือน มี.ค. 67 (คลิกที่นี่) |
| 7 | การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐาน ข้อความร่วมมือระหว่างประเทศและ ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 | ก.ค. 67 | 1 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> | | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศและ ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ 2567 |
| 8 | รายงานการติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงานตัวชี้วัดในที่ประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | พ.ย. 66 – ก.ค. 67 | 9 ครั้ง | <input checked="" type="checkbox"/> | | รายงานประชุมประจำเดือนของศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ - เดือน พ.ย. 66 (คลิกที่นี่) |

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ | เป้าหมาย | สถานะการดำเนินการ | | หลักฐานประกอบ |
|--------------|---------|-----------------------|----------|--------------------------|----------------------------|---|
| | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว | |
| | | | | | | - เดือน ธ.ค. 66 (คลิกที่นี่) - เดือน ม.ค. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน ก.พ. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน มี.ค. 67 (คลิกที่นี่) |