

สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome)
 ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย
 รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนขับเคลื่อนฯ ตัวชี้วัด

ในรอบ 5 เดือนหลัง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ดังนี้

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ		หลักฐานประกอบ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	
1	วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมากำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	ต.ค. 67, มี.ค. 68	2 ครั้ง		☑	รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รอบ 5 เดือนแรก (คลิกที่นี่) - รอบ 5 เดือนหลัง (คลิกที่นี่)
2	จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	ม.ค. 68 (เลื่อนจาก ธ.ค. 67)	1 ครั้ง		☑	- หลักฐานการเลื่อนประชุมเตรียมการฯ (คลิกที่นี่) - รายงานการประชุมฯ (คลิกที่นี่)
3	จัดทำเอกสารสรุปรูปแบบการดำเนินงานกับต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี	ก.พ. 68 (เลื่อนจาก ม.ค. 68)	1 เรื่อง		☑	เอกสารสรุปรูปแบบการดำเนินงานกับ ต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (เป็นผลลัพธ์จากการประชุมในเดือน ม.ค. 68) (คลิกที่นี่)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ		หลักฐานประกอบ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	
4	สำรวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	ม.ค. – ก.พ. 68 และ พ.ค. - มิ.ย. 68	2 ครั้ง		☒	สรุปผลแบบประเมิน ความผูกพัน การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจ ของเครือข่ายการดำเนินงานด้าน ต่างประเทศ กรมอนามัย - ครั้งที่ 1/2568 (คลิกที่นี่) - ครั้งที่ 2/2568 (คลิกที่นี่)
5	สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน	ก.พ., ก.ค. 68	2 ครั้ง		☒	สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการ ดำเนินงานตัวชี้วัด - รอบ 5 เดือนแรก (คลิกที่นี่) - รอบ 5 เดือนหลัง (คลิกที่นี่)
6	นำเสนอข้อมูล ความรู้ และรูปแบบการดำเนินงาน กับต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่เครือข่าย ในที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ	มี.ค. 68	1 ครั้ง		☒	รายงานการประชุมคณะกรรมการ ความร่วมมือด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1/68 (คลิกที่นี่)
7	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการ ดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย	มิ.ย. 68	1 ครั้ง		☒	รายงานการประชุม (คลิกที่นี่)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ		หลักฐานประกอบ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	
8	จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและพัฒนาทางด้านต่างประเทศ	มิ.ย. - ก.ค. 68	1 เรื่อง		☒	เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและพัฒนาทางด้านต่างประเทศ (คลิกที่นี่)
9	สรุปข้อมูลการดำเนินโครงการ/ความร่วมมือในภาคระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย (partner)	มิ.ย. - ก.ค. 68	1 เรื่อง		☒	เอกสารสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการ/ความร่วมมือในภาคระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย (partner) (คลิกที่นี่)
10	รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในที่ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	10 ครั้ง		☒	รายงานประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ - เดือน ต.ค. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน พ.ย. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน ธ.ค. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน ม.ค. 68 (คลิกที่นี่) - เดือน ก.พ. 68 (คลิกที่นี่) - เดือน มี.ค. 68 (คลิกที่นี่) - เดือน เม.ย. 68 (คลิกที่นี่) - เดือน พ.ค. 68 (คลิกที่นี่) - เดือน มิ.ย. 68 (คลิกที่นี่) - เดือน ก.ค. 68 (คลิกที่นี่)

ระดับที่ 4 ผลผลิต (Output) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย

การดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.21 ในรอบ 5 เดือนหลัง ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและหาหรือแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานราชการไทยและองค์การระหว่างประเทศ

การดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.21 ในรอบ 5 เดือนหลัง มีผลผลิตตามแนวทางการประเมิน 2 ข้อ ดังนี้

แนวทางการประเมิน 4.1 มีรายงานการประชุม จำนวน 1 ฉบับ

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2568 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือที่เข้มแข็งในการดำเนินงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กับภาคีเครือข่ายภายนอก และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านต่างประเทศกับภาคีเครือข่ายที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง (Lessons learned) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรมอนามัย วิทยากร บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่ายดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

สาระสำคัญของการประชุม

- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ: พลังแห่งการเชื่อมต่อ (Power of Connectivity)” โดย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กล่าวถึงแนวโน้มความร่วมมือระดับโลกซึ่งเปลี่ยนจาก International Cooperation สู่ Global Cooperation ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และครอบคลุมมากขึ้น และจากองค์กรพหุภาคีไปสู่ความร่วมมือแบบทวิภาคีและภูมิภาค และกล่าวว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ คือ ความมุ่งมั่น (Commitment) ศักยภาพและความต่อเนื่อง (Capacity & Continuity) ทักษะการสื่อสาร (Communication) เครือข่ายที่ทำงานได้จริง (Collaboration) และการเชื่อมโยงแนวคิดระดับโลกกับบริบทในประเทศ (Conceptual Skill)
- ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ WHO UNFPA UNICEF UNDP JICA GIZ ร่วมนำเสนอนโยบายและแนวทางความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายในประเทศ เช่น GISTDA กรมอาเซียน กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนภารกิจองค์กรและประสบการณ์ดำเนินงานด้านต่างประเทศ

- ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมอนามัย ได้หารือกับองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศส่วนใหญ่ตอบรับในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่โครงการที่กรมอนามัยเสนอ ส่วนการสนับสนุนด้านงบประมาณยังต้องให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานระหว่างหน่วยงานกรมอนามัยที่เสนอโครงการกับองค์การระหว่างประเทศ

- ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักทันตสาธารณสุข และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และ WHO พบว่ามีความท้าทายร่วมกันในประเด็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ระบบราชการ และระเบียบของกรมอนามัยกับหน่วยงานคู่ร่วมมือ อุปสรรคด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และสถานการณ์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การสนับสนุนที่ดีจากทีมงาน การสื่อสารที่ถูกต้องและทันเวลา การประสานงานและแผนปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น การศึกษาทำความเข้าใจบริบทและเงื่อนไขที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานคู่ร่วมมือ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สามารถเข้าถึงรายงานการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัยฉบับเต็ม ได้ทางเว็บไซต์ ([คลิกที่นี่](#)) *

แนวทางการประเมิน 4.2 มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและพัฒนางานด้านต่างประเทศต่อไป

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ความท้าทาย และปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอในการประชุมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2568 และการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2568 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและพัฒนางานด้านต่างประเทศ ดังนี้

ลำดับ ที่	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	หลักการและเหตุผล
1	พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือบริหารงบประมาณโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศที่สอดคล้องกับระเบียบของประเทศไทยและเงื่อนไขของผู้ให้ทุน	ปัจจุบันกรมอนามัยยังไม่มี SOP สำหรับการบริหารงบประมาณโครงการซึ่งได้รับงบประมาณจากต่างประเทศ หลายหน่วยงานซึ่งได้รับงบประมาณจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกจึงไม่ทราบกระบวนการดำเนินงาน แม้แต่หน่วยงานที่เคยรับงบประมาณจากต่างประเทศแล้วก็ยังประสบความท้าทายในการใช้งบประมาณ เนื่องจากแหล่งทุนแต่ละแห่งมีระเบียบ เงื่อนไข และรูปแบบการรายงานที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย

ลำดับ ที่	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	หลักการและเหตุผล
		บางรายการได้ หรือสามารถเบิกได้ในอัตราที่ต่ำ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ การขาดแนวทางหรือกลไกที่ชัดเจน ยังอาจนำไปสู่ความผิดพลาด ค่าซ้ำ หรือซ้ำซ้อนในการบริหารงบประมาณ และเป็นอุปสรรคต่อการขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในระยะยาว การมี SOP ที่ชัดเจนจึงจะช่วยให้การบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณจากต่างประเทศมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากขึ้น
2	มีโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในบริบทที่หลากหลาย	การทำงานร่วมกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต้องอาศัยความรู้และทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ การเจรจาต่อรอง พิธีการทูต ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและระบบราชการที่ต่างกัน การบริหารความเสี่ยง การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างรอบด้านจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้ดีขึ้น
3	มีโครงการและจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยเป็นประจำ	จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า หลายหน่วยงานเห็นว่าหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศประสบความสำเร็จ คือการมีความยืดหยุ่นในการประสานงาน ดังนั้น การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศเป็นประจำจะทำให้ผู้รับผิดชอบงานต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานมีโอกาสพบปะหารือ และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงข้อจำกัดระหว่างกัน เมื่อจำเป็นต้องประสานงานเร่งด่วนจะได้สามารถประสานผ่านช่องทางไม่เป็นทางการได้ก่อน และจะทำให้การประสานงานราบรื่นขึ้น

ลำดับ ที่	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	หลักการและเหตุผล
4	ส่งเสริมให้หน่วยงานวิชาการเสนอประเด็น สุขภาพสำคัญเร่งด่วน พร้อมจัดให้มีระบบ กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของ ประเด็นร่วมกันในระดับกรม เพื่อผลักดัน เข้าสู่เวทีระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ	ประเด็นที่นานาชาติให้ความสำคัญร่วมกันมีแนวโน้ม ที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและ วิชาการมากกว่า ดังนั้น หากหน่วยงานวิชาการ เล็งเห็นความท้าทายหรือโอกาสในประเด็นส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเร่งด่วน ซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ น่าจะมีความสนใจ ร่วมกัน ควรผลักดันในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับ ภูมิภาคและระดับโลก เช่น กรอบแม่โขง-ล้านช้าง กรอบอาเซียน หรือกรอบองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประเด็นดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นวาระ ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับการ สนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการจาก ต่างประเทศ นำไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนา ประเด็นสุขภาพนั้น ๆ อย่างยั่งยืน

สามารถเข้าถึงเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและพัฒนางานด้านต่างประเทศ
ได้ทางเว็บไซต์ ([คลิกที่นี่](#)) *

ระดับที่ 5 ผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนหลัง เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนที่วางไว้ โดยแนวทางการประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลัง คือ **มีคู่เครือข่าย (Partner) ที่พร้อมดำเนินโครงการร่วมกันในอนาคตกับหน่วยงานของกรมอนามัย อย่างน้อย 2 คู่ร่วมมือ**

กรมอนามัยมีการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศระดับพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2568 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ซึ่งเป็นเวทีให้หน่วยงานกรมอนามัยและผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านต่างประเทศได้มาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต **มีภาคีเครือข่ายที่สำคัญซึ่งพร้อมดำเนินความร่วมมือกับกรมอนามัย จำนวน 5 คู่ร่วมมือ** ดังนี้

1. องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

ความร่วมมือในปัจจุบัน

- โครงการงานนิตินิเทศเพื่อพัฒนา พ.ร.บ.การตลาดอาหารสำหรับเด็ก (มี.ค. 2567 - มี.ค. 2568) (สำนักโภชนาการ)

ความร่วมมือในอนาคต

- การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. การตลาดอาหารสำหรับเด็ก (สำนักโภชนาการ)
- การพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
- การยกระดับ Healthy City และการจัดทำคู่มือดำเนินการ Healthy City ฉบับภาษาไทย (ศอ.7 ขอนแก่น)
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคำนวณ carbon credit (WHO แนะนำให้บูรณาการกิจกรรมกับโครงการที่จะขอรับ Green Climate Fund) (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
- การพัฒนาสุขภาพช่องปากในกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มออทิสติก (ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ)
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในการทบทวนแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ (กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ)
- การฝึกอบรมเรื่อง WASH น้ำประปาดื่มได้ และคู่มือ Water Safety Plan (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)

2. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children's Fund: UNICEF)

ความร่วมมือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดำเนินงานในประเทศไทยโดยยึดแผน Country Programme Document เป็นหลักในการดำเนินงาน แผน CPD ระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNICEF ปัจจุบันเป็นแผนระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2565 - 2569 กรมอนามัย ได้ดำเนินงานความร่วมมือกับ UNICEF ภายใต้แผน CPD ปี 2565 - 2569 ใน 2 แผนงาน คือ แผนงานเด็กปฐมวัย และแผนงานวัยรุ่น มีโครงการความร่วมมือที่สำคัญ เช่น พัฒนาคูณภาพและการเข้าถึงของโรงเรียนพ่อแม่ การพัฒนาโภชนาการเด็กปฐมวัย การปรับปรุงมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น เป็นต้น

ความร่วมมือในอนาคต

ผู้แทนจาก UNICEF ประจำประเทศไทยได้หารือกับผู้แทนกรมอนามัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 โดยแจ้งว่าจะเชิญกรมอนามัยร่วมหารือเพื่อพัฒนาแผน CPD ในระยะถัดไป (ปี 2570 เป็นต้นไป) ต่อไป คาดว่ากระบวนการหารือน่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ยังต้องรอความชัดเจนจากองค์การสหประชาชาติว่าแผนการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ ภายใต้สหประชาชาติในระยะต่อไปจะสิ้นสุดที่ปี 2573 (ค.ศ. 2030) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะทำให้แผนระยะต่อไปมีอายุ 4 ปี หรือจะจัดทำแผนระยะ 5 ปี ตามปกติ

3. กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: UNFPA)

ความร่วมมือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ดำเนินงานในประเทศไทยโดยยึดแผน Country Programme Document เป็นหลักในการดำเนินงานเช่นเดียวกับ UNICEF โดยแผน CPD ระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNFPA ปัจจุบันเป็นแผนระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2565 - 2569 นอกจากนี้ กรมอนามัยยังมีแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับ UNFPA (Strategic Partnership between UNFPA and Department of Health) ภายใต้แผน CPD ระหว่างปี 2565 - 2569 โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ด้าน ได้แก่

- (1) แพลตฟอร์มดิจิทัลที่คำนึงถึงหลักสิทธิ ครอบคลุม เป็นมิตรกับวัยรุ่น (Right-based, inclusive and youth-friendly functional digital platform)
- (2) ข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลด้านสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์/การวางแผนครอบครัวเพื่อการผลักดันนโยบาย (Evidence-based and SRHR/Family Planning data for policy advocacy)
- (3) การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อปรับปรุงและดำเนินนโยบายสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวระดับประเทศ (Technical support for improvement of national SRHR and Family Planning policy and implementation)

ความร่วมมือในอนาคต

ผู้แทนจาก UNFPA ประจำประเทศไทยได้หารือกับผู้แทนกรมอนามัยในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 โดยแจ้งว่าจะเชิญกรมอนามัยร่วมหารือเพื่อพัฒนาแผน CPD ในระยะถัดไป (ปี 2570 เป็นต้นไป) ต่อไป คาดว่ากระบวนการหารือน่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ ยังต้องรอความชัดเจนจากองค์การสหประชาชาติว่าแผนการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ ภายใต้สหประชาชาติในระยะต่อไปจะสิ้นสุดที่ปี 2573 (ค.ศ. 2030) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะทำให้แผนระยะต่อไปมีอายุ 4 ปี หรือจะจัดทำแผนระยะ 5 ปี ตามปกติ ทั้งนี้ แนวโน้มแผนความร่วมมือในระยะต่อไป UNFPA จะให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาประชากรในบริบทสังคมผู้สูงอายุโดยใช้แนวทางการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life-cycle approach)

4. โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)

ความร่วมมือในอนาคต

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เสนอแนวคิดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก UNDP เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล carbon footprint ของภาคสาธารณสุข นำร่องใน รพ. ศูนย์อนามัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เนื่องจากเห็นช่องว่างในการเก็บข้อมูล carbon footprint ของประเทศไทย ในปัจจุบัน ซึ่งยังค่อนข้างกระจัดกระจาย นำมาประเมินและวิเคราะห์ยาก โดยโครงการนี้จะเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางของ WHO ในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขคาร์บอนต่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับ UNDP เพื่อกำหนดวันหรือในขั้นแรก (initial discussion) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการและแหล่งงบประมาณ

5. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)

ความร่วมมือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- Project for Establishment of Comprehensive End-of-Life Vehicles (ELVs) Management System in Thailand (ปี 2567 – 2571) (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการซากรถยนต์ (ELVs) อย่างครบวงจร กรมอนามัยมีบทบาทในการให้ข้อมูลและความเห็นเชิงวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

ความร่วมมือในอนาคต

เป็นผลจากการหารือระหว่างผู้แทนกรมอนามัยและผู้แทนจาก JICA ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสาน JICA เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการเสนอโครงการเข้ากระบวนการพิจารณาของ JICA

- การพัฒนานโยบายและแนวทางในการเพิ่มประชากรเด็กไทยให้เป็นคนเก่งและมีธรรมาภิบาล (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)
- การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพของประชากร (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)

สามารถเข้าถึงเอกสารสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการหรือความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย (cooperation partners) ได้ทางเว็บไซต์ ([คลิกที่นี่](#)) *
