

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย  
ประจำเดือนเมษายน 2568

| ลำดับ<br>ที่ | กิจกรรม                                                                                                                               | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                    | เป้าหมาย | สถานะการดำเนินการ        |                                                | หลักฐานประกอบ                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                       |                                          |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้นแล้ว                     |                                                                                                                                                                                                  |
| 1            | วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และ<br>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมากำหนดมาตรการและ<br>แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด | ต.ค. 67,<br>มี.ค. 68                     | 2 ครั้ง  |                          | <input checked="" type="checkbox"/>            | รายงานสรุปผลการวิเคราะห์<br>สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ<br>และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>- รอบ 5 เดือนแรก ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )<br>- รอบ 5 เดือนหลัง ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> ) |
| 2            | จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมพัฒนา<br>เครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ                                                         | ม.ค. 68<br>(เลื่อนจาก ธ.ค. 67)           | 1 ครั้ง  |                          | <input checked="" type="checkbox"/>            | - หลักฐานการเลื่อนประชุมเตรียมการฯ<br>( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )<br>- รายงานการประชุมฯ ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )                                                                        |
| 3            | จัดทำเอกสารสรุปรูปแบบการดำเนินงานกับ<br>ต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี                                                              | ก.พ. 68<br>(เลื่อนจาก ม.ค. 68)           | 1 เรื่อง |                          | <input checked="" type="checkbox"/>            | เอกสารสรุปรูปแบบการดำเนินงานกับ<br>ต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี<br>(เป็นผลลัพธ์จากการประชุมในเดือน<br>ม.ค. 68) ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )                                                |
| 4            | สำรวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของ<br>เครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ                                                            | ม.ค. – ก.พ. 68<br>และ<br>พ.ค. - มิ.ย. 68 | 2 ครั้ง  |                          | (ดำเนินการ<br>สำหรับรอบ<br>5 เดือนแรก<br>แล้ว) | สรุปผลแบบประเมิน ความผูกพัน<br>การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจ<br>ของเครือข่ายการดำเนินงานด้าน<br>ต่างประเทศ กรมอนามัย<br>- ครั้งที่ 1/2568 ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )                          |

| ลำดับ<br>ที่ | กิจกรรม                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย | สถานะการดำเนินการ                   |                                                | หลักฐานประกอบ                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                            |                       |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ            | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้นแล้ว                     |                                                                                                                                  |
| 5            | สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน                                                   | ก.พ., ก.ค. 68         | 2 ครั้ง  |                                     | (ดำเนินการ<br>สำหรับรอบ<br>5 เดือนแรก<br>แล้ว) | สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด<br>- รอบ 5 เดือนแรก ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> ) |
| 6            | นำเสนอข้อมูล ความรู้ และรูปแบบการดำเนินงาน กับต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่เครือข่ายใน ที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ | มี.ค. 68              | 1 ครั้ง  |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>            | รายงานการประชุมคณะกรรมการ<br>ความร่วมมือด้านต่างประเทศ ครั้งที่<br>1/68 ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )                           |
| 7            | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการ ดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย                                                                 | มิ.ย. 68              | 1 ครั้ง  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                | รายงานการประชุม                                                                                                                  |
| 8            | จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและ พัฒนางานด้านต่างประเทศ                                                                             | มิ.ย. - ก.ค. 68       | 1 เรื่อง |                                     |                                                | เอกสารข้อเสนอแนะ<br>(เป็นผลลัพธ์จากการประชุมในเดือน<br>พ.ค. 68)                                                                  |
| 9            | สรุปข้อมูลการดำเนินโครงการ/ความร่วมมือใน อนาคตระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย (partner)                                          | มิ.ย. - ก.ค. 68       | 1 เรื่อง |                                     |                                                | เอกสารสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการ/<br>ความร่วมมือในอนาคต                                                                          |
| 10           | รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัดในที่ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ                                     | ต.ค. 67 –<br>ก.ค. 68  | 9 ครั้ง  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                | รายงานประชุมประจำเดือนของศูนย์<br>ความร่วมมือระหว่างประเทศ<br>- เดือน ต.ค. 67 ( <a href="#">คลิกที่นี่</a> )                     |

| ลำดับ<br>ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | เป้าหมาย | สถานะการดำเนินการ        |                            | หลักฐานประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------|-----------------------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |                       |          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้นแล้ว |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |         |                       |          |                          |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือน พ.ย. 67 (<a href="#">คลิกที่นี่</a>)</li> <li>- เดือน ธ.ค. 67 (<a href="#">คลิกที่นี่</a>)</li> <li>- เดือน ม.ค. 68 (<a href="#">คลิกที่นี่</a>)</li> <li>- เดือน ก.พ. 68 (<a href="#">คลิกที่นี่</a>)</li> <li>- เดือน มี.ค. 68 (<a href="#">คลิกที่นี่</a>)</li> <li>- เดือน เม.ย. 68 (<a href="#">คลิกที่นี่</a>)</li> </ul> |