

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.15 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	
1. สร้างเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแล งานด้านต่างประเทศของแต่ละ หน่วยงานให้เข้มแข็ง 2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการ ดำเนินงานภายใต้กรอบความ ร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงาน ที่ถูกต้องและราบรื่น	1.1 จัดประชุม เตรียมการ/เข้าร่วมการ ประชุมเตรียมการ สำหรับการประชุม ภายใต้กรอบอาเซียนที่ เกี่ยวข้อง	4 ครั้ง				1			1		1	1	
2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการ ดำเนินงานภายใต้กรอบความ ร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงาน ที่ถูกต้องและราบรื่น 3. กำกับติดตามการขับเคลื่อน ดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	2.1 เข้าร่วมการประชุม Virtual Consultation for the Development of 2026-2030 Work Programme of ASEAN Health Cluster 1 on Promoting Healthy Lifestyles	1 ครั้ง			1								ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผ่าน ระบบการประชุมออนไลน์ หลักฐาน: สรุปการประชุม Link

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	
	2.2 เข้าร่วมการประชุม Work Programme Development	1 ครั้ง				1							
	2.3 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 10	1 ครั้ง							1				
	2.4 เข้าร่วมการประชุม SOMHD ครั้งที่ 20	1 ครั้ง									1		
	2.5 เข้าร่วมการประชุม AHMM ครั้งที่ 17	1 ครั้ง										1	
3. กำกับติดตามการขับเคลื่อน ดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	3.1 จัดทำผลการ วิเคราะห์สถานการณ์ ของตัวชี้วัด ผลการ วิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด และแผนการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัด	1 ฉบับ		1									ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: Link
	3.2 จัดทำเอกสาร ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	1 ฉบับ		1									ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: Link

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	
	3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 2/69 วันที่ 28 พ.ย. 68 Link ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ธ.ค. 68 Link
	3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว Link ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว Link
	3.5 แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในกรอบ ASEAN	4 ชุด สำหรับการประชุม 4 ครั้ง				1			1		1	1	
	3.6 จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานเสนอต่อ	1 ฉบับ					1						

[illegible]

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	
	ให้เกิดกลไกการทำงาน ใน Health Priority ที่ กรมอนามัยรับผิดชอบ												
	3.9 ผลักดันให้มีการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอย่างน้อย 1 Health Priority	การ ดำเนินงาน 1 ประเด็น										1	
รวม (กิจกรรม)			-	4	3	5	3	2	5	2	5	8	
ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)			-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน นายพศิน ปริยหะพันธุ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

โทร. 02 590 4033

E-mail : pasin.p@anamai.mail.go.th