

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.15 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
1. สร้างเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานให้เข้มแข็ง 2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและราบรื่น	1.1 จัดประชุมเตรียมการ/เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง	4 ครั้ง				1			1			1	1	มกราคม 2569 - เนื่องจากการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถจัดการประชุมเตรียมการได้ ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )
2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและราบรื่น 3. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	2.1 เข้าร่วมการประชุม Virtual Consultation for the Development of 2026-2030 Work Programme of ASEAN Health Cluster 1 on Promoting Healthy Lifestyles	1 ครั้ง			1									ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ หลักฐาน: สรุปการประชุม <a href="#">Link</a>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
	2.2 เข้าร่วมการประชุม Work Programme Development	1 ครั้ง				1								มกราคม 2569 - ได้รับแจ้งว่าการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถรายงานผลการประชุมนี้ได้ ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )
	2.3 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 10	1 ครั้ง								1				
	2.4 เข้าร่วมการประชุม SOMHD ครั้งที่ 20	1 ครั้ง									1			
	2.5 เข้าร่วมการประชุม AHMM ครั้งที่ 17	1 ครั้ง										1		
3. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	3.1 จัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1 ฉบับ		1										ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a>
	3.2 จัดทำเอกสารผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	1 ฉบับ		1										ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
	3.3 รายงาน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานในการ ประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 2/69 วันที่ 28 พ.ย. 68 <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ธ.ค. 68 <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 3 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ม.ค. 69 <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 4 ก.พ. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 4/69 วันที่ 23 ก.พ. 69 <a href="#">Link</a>
	3.4 รายงานการติดตาม การดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ใน ระบบ DOC ทุกเดือน	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
														<a href="#">Link</a> ครั้งที่ 3 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a> ครั้งที่ 4 ก.พ. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a>
	3.5 แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในกรอบ ASEAN	4 ชุด สำหรับการประชุม 4 ครั้ง				1	1		1		1	1	มกราคม 2569 - เนื่องจากการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถจัดทำชุดเอกสารสำหรับการประชุมดังกล่าว ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )  กุมภาพันธ์ 2569 - จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในภาพรวม เนื่องจากวันที่สำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับการกำหนดตายตัวแล้ว ( <a href="#">คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ</a> )	
	3.6 จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานเสนอต่อ 1) เลขานุการ ASEAN Health Cluster 1 และ 2) ประธาน ASEAN Health Cluster 1 ในช่วง 5 เดือนแรก	1 ฉบับ					1						กุมภาพันธ์ 2569 - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกแล้ว ( <a href="#">คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ</a> )	



มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	
	3.9 ผลักดันให้มีการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอย่างน้อย 1 Health Priority	การ ดำเนินงาน 1 ประเด็น										1	
รวม (กิจกรรม)			-	4	3	5	3	2	5	2	5	8	
ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)			-	4	3	2	4	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน นายพศิน พิริยหะพันธ์

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร. 02 590 4033

E-mail : [pasin.p@anamai.mail.go.th](mailto:pasin.p@anamai.mail.go.th)

### เอกสารแนบ:

#### กุมภาพันธ์ 2569:

- Output แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในกรอบ ASEAN

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในภาพรวม เนื่องจากวันที่สำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับการกำหนดตายตัวแล้ว ([คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ](#))

- Outcome จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานเสนอต่อ 1) เลขานุการ ASEAN Health Cluster 1 และ 2) ประธาน ASEAN Health Cluster 1 ในช่วง 5 เดือนแรก ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกแล้ว ([คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ](#))