

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.15 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
1. สร้างเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานให้เข้มแข็ง 2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและราบรื่น	1.1 จัดประชุมเตรียมการ/เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง	4 ครั้ง				1			1			1	1	มกราคม 2569 - เนื่องจากการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถจัดการประชุมเตรียมการได้ ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )
2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและราบรื่น 3. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	2.1 เข้าร่วมการประชุม Virtual Consultation for the Development of 2026-2030 Work Programme of ASEAN Health Cluster 1 on Promoting Healthy Lifestyles	1 ครั้ง			1									ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ หลักฐาน: สรุปการประชุม <a href="#">Link</a>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
	2.2 เข้าร่วมการประชุม Work Programme Development	1 ครั้ง				1								มกราคม 2569 - ได้รับแจ้งว่าการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถรายงานผลการประชุมนี้ได้ <b>(คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ)</b>
	2.3 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 10	1 ครั้ง								1				
	2.4 เข้าร่วมการประชุม SOMHD ครั้งที่ 20	1 ครั้ง									1			
	2.5 เข้าร่วมการประชุม AHMM ครั้งที่ 17	1 ครั้ง										1		
3. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	3.1 จัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1 ฉบับ		1										ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a>
	3.2 จัดทำเอกสารผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)	1 ฉบับ		1										ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
	3.3 รายงาน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานในการ ประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 2/69 วันที่ 28 พ.ย. 68 <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ธ.ค. 68 <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 3 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ธ.ค. 68 <a href="#">Link</a>
	3.4 รายงานการติดตาม การดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ใน ระบบ DOC ทุกเดือน	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a>  ครั้งที่ 3 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a>



มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69		
	Health Priority (รอบ 5 เดือนหลัง)													
	3.8 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อที่ประชุมกรมอนามัยเกี่ยวกับมติของการประชุม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย และขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการทำงานใน Health Priority ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ	1 ฉบับ										1		
	3.9 ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างน้อย 1 Health Priority	การดำเนินงาน 1 ประเด็น										1		
รวม (กิจกรรม)			-	4	3	5	3	2	5	2	5	8		
ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)			-	4	3	2	-	-	-	-	-	-		

## เอกสารแนบ:

มกราคม 2569: หลักฐานเลื่อนการประชุม Work Programme Development จากเดิมเดือนมกราคม เป็นวันที่ 20 – 23 เมษายน 2569

[For SOMHD and AHC 1-4 CCs Feedback/Concurrence by 6 February 2026] Proposed dates for Collective Development of the 2026-2030 Work Programmes by ASEAN Health Sector



กล่องจดหมาย x

3 ก.พ. 2026 13:25 (3 วันที่ผ่านมา)



ดูเหมือนว่าข้อความนี้เป็นอังกฤษ

แปลเป็นภาษาไทย



To:

1. ASEAN Senior Officials Meeting on the Health Development (SOMHD) Focal Points
2. ASEAN Health Cluster 1 on Promoting Healthy Lifestyle Country Coordinators
3. ASEAN Health Cluster 2 on Responding to All Hazards and Emerging Threats' Country Coordinators
4. ASEAN Health Cluster 3 on Strengthening Health System and Access to Care Country Coordinators
5. ASEAN Health Cluster 4 on Ensuring Food Safety Country Coordinators

Subject: [For SOMHD and AHC 1-4 CCs Feedback/Concurrence by 6 February 2026] Proposed dates for Collective Development of the 2026-2030 Work Programmes by ASEAN Health Sector

Dear ASEAN SOMHD Focal Points and Country Coordinators of AHC 1, 2, 3, and 4,

Reference is made to the earlier consultation on the proposed dates for the development of the ASEAN Health Sector Work Programmes 2026–2030. Kindly be informed that we have received concurrence from SOMHD Singapore and SOMHD Timor-Leste, as well as feedback from the SOMHD Chair Malaysia and SOMHD Thailand. In light of the lapsed deadline and following further consultation and guidance received from the SOMHD Chair Malaysia, the proposed schedule is hereby updated as follows:

- **Collective Development of the 2026-2030 Work Programmes: 20-23 April 2026, Malaysia**

Kindly note that the proposed schedule is also based on the [AMS 2026 e-calendar](#), whereby no AMS public holidays within the proposed period. This is submitted for kind consideration of SOMHD and AHC 1-4 CCs before or by 6 February 2026 (Friday) to [REDACTED] please.

Thank you and warm regards,

← ตอบ

← ตอบทั้งหมด

→ ส่งต่อ

