

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.15 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69	ก.ย. 69		
1. สร้างเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานให้เข้มแข็ง 2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและราบรื่น	1.1 จัดประชุมเตรียมการ/เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง	4 ครั้ง				1				1				1	2	มกราคม 2569 - เนื่องจากการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถจัดการประชุมเตรียมการได้ ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )
2. พัฒนาความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน เพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องและราบรื่น 3. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	2.1 เข้าร่วมการประชุม Virtual Consultation for the Development of 2026-2030 Work Programme of ASEAN Health Cluster 1 on Promoting Healthy Lifestyles	1 ครั้ง			1											ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ หลักฐาน: สรุปการประชุม <a href="#">Link</a>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
	2.2 เข้าร่วมการประชุม Work Programme Development	1 ครั้ง				1			1						มกราคม 2569 - ได้รับแจ้งว่าการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถรายงานผลการประชุมนี้ได้ ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )
	2.3 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 10	1 ครั้ง							±					1	<b>เลื่อน</b> การรายงานผลการประชุมนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งว่า การประชุมจะจัดในวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ หลักฐาน: ( <a href="#">คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ</a> )
	2.4 เข้าร่วมการประชุม SOMHD ครั้งที่ 20	1 ครั้ง									1				
	2.5 เข้าร่วมการประชุม AHMM ครั้งที่ 17	1 ครั้ง										±		1	<b>เลื่อน</b> การรายงานผลการประชุมนี้ เนื่องจากได้รับแจ้งว่า การประชุมจะจัดในวันที่ 7 – 11 กันยายน 2569 ณ ประเทศมาเลเซีย หลักฐาน: ( <a href="#">คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ</a> )
3. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ	3.1 จัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1 ฉบับ		1				1							รอบ 5 เดือนแรก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a>  รอบ 5 เดือนหลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน		
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69		ก.ย. 69	
	3.2 จัดทำเอกสารผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 ฉบับ		1					1							<p>รอบ 5 เดือนแรก ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a></p> <p>รอบ 5 เดือนหลัง รายงานพร้อมผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: <a href="#">Link</a></p>
	3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1			<p>ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 2/69 วันที่ 28 พ.ย. 68 <a href="#">Link</a></p> <p>ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ธ.ค. 68 <a href="#">Link</a></p> <p>ครั้งที่ 3 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 3/69 วันที่ 26 ม.ค. 69 <a href="#">Link</a></p>	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69		ก.ย. 69
															<p>ครั้งที่ 4 ก.พ. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน สรป. ครั้งที่ 4/69 วันที่ 23 ก.พ. 69 <a href="#">Link</a></p> <p>ครั้งที่ 5 มี.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน สรป. ครั้งที่ 5/69 วันที่ 26 มี.ค. 69 <a href="#">Link</a></p>
	3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	9 ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>ครั้งที่ 1 พ.ย. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a></p> <p>ครั้งที่ 2 ธ.ค. 68 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a></p> <p>ครั้งที่ 3 ม.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a></p> <p>ครั้งที่ 4 ก.พ. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <a href="#">Link</a></p>

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
															ครั้งที่ 5 มี.ค. 69 <a href="#">ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</a> <a href="#">Link</a>
	3.5 แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในกรอบ ASEAN	4 ชุด สำหรับการประชุม 4 ครั้ง				1	1		1		1	1			มกราคม 2569 - เนื่องจากการประชุม Work Programme Development Meeting เลื่อนการประชุมเป็นเดือนเมษายน จึงไม่สามารถจัดทำชุดเอกสารสำหรับการประชุมดังกล่าว ( <a href="#">คลิกเพื่อดูหลักฐานแนบ</a> )  กุมภาพันธ์ 2569 - จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในภาพรวม เนื่องจากวันที่สำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับการกำหนดตายตัวแล้ว ( <a href="#">คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ</a> )
	3.6 จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานเสนอต่อ 1) เลขานุการ ASEAN Health Cluster 1 และ 2) ประธาน ASEAN Health Cluster 1 ในช่วง 5 เดือนแรก	1 ฉบับ					1								กุมภาพันธ์ 2569 - ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกแล้ว ( <a href="#">คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ</a> )

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69		ก.ย. 69
	3.7 สรุปรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องในรอบ 5 เดือนหลัง	1 ฉบับ										1			
	3.8 จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนของเลขานุการและผู้ประสานงานหลักของ Cluster 1: Promoting healthy lifestyle โดยผู้รับผิดชอบทั้ง 7 Health Priority (รอบ 5 เดือนหลัง)	1 ฉบับ										1			
	3.9 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อที่ประชุมกรมอนามัยเกี่ยวกับมติของการประชุม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย และขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการทำงาน	1 ฉบับ										1			

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน	
			ต.ค. 68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค. 69		ก.ย. 69
	ใน Health Priority ที่ กรมอนามัยรับผิดชอบ														
	3.10 ผลักดันให้มีการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอย่างน้อย 1 Health Priority	การ ดำเนินงาน 1 ประเด็น										1			
รวม (กิจกรรม)			-	4	3	5	3	4	5	2	5	6	0	4	
ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)			-	4	3	2	4	4	-	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน นายพศิน พิริยะพจน์

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

โทร. 02 590 4033

E-mail : [pasin.p@anamai.mail.go.th](mailto:pasin.p@anamai.mail.go.th)

## เอกสารแนบ:

### มีนาคม 2569:

3.1 จัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: [Link](#)

3.2 จัดทำเอกสารผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

รอบ 5 เดือนหลัง รายงานพร้อมผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลักฐาน: [Link](#)

3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ครั้งที่ 5 มี.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในการประชุมประจำเดือน ศรป. ครั้งที่ 5/69 วันที่ 26 มี.ค. 69 [Link](#)

3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน

ครั้งที่ 5 มี.ค. 69 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว [Link](#)