

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และการจัดการความรู้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารผลผลิต
1	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกพว.ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1 ฉบับ	ก.พ.66	จริญญา	คำสั่งศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
2	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	6 ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.66	มนสิณี	รายงานการประชุม กกก.กพว. ครป.
3	จัดทำแผนการสร้าง/พัฒนาผลงานวิชาการของครป.	1 เรื่อง	ก.พ.66	เปรมรัตนา	เอกสารแผนการสร้าง/พัฒนาผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของครป.
4	จัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง กาล่า ไม่ใช่กะลา ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (ต่อ) ฉบับสมบูรณ์	1 ฉบับ	ก.ค. 66	จารุมน	เอกสารผลงานวิชาการ
5	จัดทำ IC Mapping ครป.	1 ชุด	ก.พ. 66	จารุมน	เอกสาร IC Mapping ครป.
6	จัดการความรู้ โดยเครื่องมือบันทึกบทเรียนจากการทำงานของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (เป็นกลุ่มนำร่องดำเนินการ)	18 เรื่อง	ม.ค. - ก.ย. 66	จารุมน มนสิณี เปรมรัตนา จริญญา	เอกสารบทเรียนจากการทำงาน
7	พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ของ ครป.ช่องทางเว็บไซต์ ครป.	2 ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.66	เปรมรัตนา จิราภรณ์	ข้อมูลความรู้หน้าเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงง่าย